Lasowice Wielkie dnia 26.02.2016r. 

ZP.271.1.2016

Zmiana treści SIWZ , ogłoszenia o zamówieniu.
Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne : Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Trzebiszyn”.

Na podstawie Art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych wobec żądania wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający zamieszcza treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami. 

1.      Na stronie Zamawiającego zamieszczono PFU bez dołączonej decyzji środowiskowej. Prosimy o zamieszczenie decyzji środowiskowej. 

Odp.  Zamawiający nie posiada decyzji środowiskowej.  

2.         Prosimy o określenie wielkości powierzchni działki dla planowanej inwestycji.

Odp. Powierzchnia działki – 0,3824 ha. Wielkość została przedstawiona na Planie zagospodarowania terenu – załącznik do PFU
W przypadku zastosowania rozwiązań wykraczających poza obecnie wygrodzony teren należy uwzględnić w wycenie konieczność rozbudowy ogrodzenia.

3.       Prosimy o określenie, zamieszczenie wykazu oczekiwanej ilości i rodzaju umeblowania dla poszczególnych pomieszczeń budynku  wielofunkcyjnego.

Odp.  Ilość i rodzaj umeblowania należy przyjąć w takim zakresie aby umożliwić prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami eksploatację oczyszczalni po jej rozbudowie. 
4.        Prosimy o określenie oczekiwanych wymiarów projektowanej wiaty na osad.

5.        Prosimy o określenie wysokości projektowanej wiaty na osad. 

Odp. 4 i 5  Wymiary i wysokość  wiaty na magazynowanie osadu należy przyjąć indywidualnie w zależności od zastosowanej technologii stabilizacji osadu. 
6.        Prosimy o określenie orientacyjnej ilości projektowanych chodników i zieleni.

Odp.  Orientacyjna ilość projektowanych chodników i zieleni została przedstawiona na Planie zagospodarowania terenu Zał. Nr 2. Wielkość tę należy dostosować do proponowanych  przez Wykonawcę rozwiązań technologicznych. 
7.       W programie funkcjonalno użytkowym zostało m. in. napisane cyt:

„Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane prace związane z przygotowaniem terenu budowy tj: 

- Rozbiórka zbędnych istniejących elementów zagospodarowania terenu budowy”;

Prosimy o określenie rodzaju robót rozbiórkowych wraz z podaniem szacunkowych ilości dla zbędnych istniejących elementów zagospodarowania terenu.

Odp. Rodzaj robót rozbiórkowych i szacunkowe ich ilości należy dostosować do proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technologicznych.  
8.   Prosimy o określenie oczekiwanego zakresu planowanego remontu pomieszczeń w istniejącym budynku socjalno-technicznym. 
Odp. Zakres remontu pomieszczeń w istniejącym budynku socjalno – technicznym należy przyjąć  w takim zakresie aby umożliwić prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami eksploatację oczyszczalni po jej rozbudowie. 
9.  Prosimy o określenie proponowanego przykładowego Systemu Sterowania i Automatyzacji procesów technologicznych z wizualizacją w dyspozytorni oraz raportowaniem. 

Odp. Wymagania jakie powinien spełniać System Sterowania i Automatyzacji procesów technologicznych został przedstawiony w PFU str. 9 Automatyka i aparatura kontrolno – pomiarowa 
10.  PFU zakłada budowę wiaty na magazynowanie osadu. Proszę o podanie minimalnych wymiarów dla tej wiaty, gdyż nie ma w PFU również informacji nt. czasu składowania osadu.

Odp. Wymiary i wysokość  wiaty na magazynowanie osadu należy przyjąć indywidualnie w zależności od zastosowanej technologii stabilizacji osadu. 
11.  W wyniku przeprowadzonych obliczeń wynika, że istniejący osadnik wtórny nie jest w stanie spełnić wymogu zwiększonej przepustowości oczyszczalni ścieków po rozbudowie. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza (przewiduje) wybudowanie nowego identycznego osadnika wtórnego ?

Odp.  Wykonawca w zależności od przyjętej technologii powinien dostosować istniejące i nowe rozwiązania celem spełnienia wymogu zwiększonej przepustowości. 
12.    Proszę o podanie maksymalnej pojemności silosa wapna. 

Odp. Przyjąć indywidualnie w zależności od zastosowanej technologii stabilizacji osadu. 
13.   Pkt. 3.2 str. 15 PFU „Materiały”, Pochodzenie materiałów – powołując się na regulację art. 29 ust. 2 PZP oraz zapisy zawarte w § 4 ust, 16,19,20 Projektu umowy, prosimy o wykreślenie zdania cyt: „ Wszelkie zastosowane materiały muszą pochodzić z kraju UE lub przedstawienie uzasadnienia jego zastosowania

Odp.  Zamawiający skreśla w PFU zdanie w pkt. 3.2 str. 15 „Wszystkie zastosowane materiały muszą pochodzić z kraju UE
14.   Pkt. 3.6 str. 19 PFU „Dziennik budowy”- w nawiązaniu do regulacji Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, prosimy o modyfikację zapisu cyt…. Do końca Okresu Odpowiedzialności za Usterki” 
Odp.  W pkt. 3.6. str. 19 PFU „Dziennik  Budowy” wprowadza się modyfikacje zapisu .

W miejscu zapisu   „Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za Usterki.”

Wprowadza się zapis „Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i wykonawcę w okresie od rozpoczęcia do zakończenia robót”.  
15.  Pkt.3.9 str. 22 PFU „ Podstawa płatności”  tiret 4 – cyt. „Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowanej przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Natomiast zgodnie z projektem umowy cyt. Zamawiający dokona płatności za faktycznie  zrealizowane i odebrane elementy rozliczeniowe wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy” Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i jednoznaczne określenie regulacji w tym zakresie. 

Odp. Podstawą do częściowych płatności będzie cena jednostkowa głównych elementów skalkulowana w poz. 1-16 zawartych w załączonym kosztorysie ( Załącznik Nr 2 do SIWZ)

Załącznik Nr 2  do SIWZ został zmodyfikowany. 
16.      Z uwagi na zapisy zawarte w PFU dotyczące odwoływania się do zapisów ST, prosimy o ich udostępnienie Wykonawcy w celu przygotowania oferty zgodnie z Państwa wymaganiami, 

Odp.   Odwołanie w PFU do zapisów  ST odnosi się do ST sporządzonej przez Wykonawcę na etapie Prac Projektowych zgodnie z zapisami str. 2 PFU. 
17.    Czy dopuszczają Państwo możliwość otworzenia reaktora biologicznego (wyburzenie płyty przykrywającej)?

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość otworzenia reaktora biologicznego pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w pkt. 2 PFU
18.   § 5 ust. 1a) Projektu umowy – prosimy o wyjaśnienie czy ostateczny odbiór dokumentacji projektowej, który uzależniony jest od uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dotyczy projektu budowlanego, natomiast dopuszczone odbiory częściowe dotyczą dokumentacji wykonawczej przekazanej zgodnie z harmonogramem.

Odp.  W projekcie umowy skreśla się zapis dotyczący częściowego odbioru dokumentacji. 

Zamawiający zakłada sporządzenie harmonogramu zgodnego z głównymi elementami przedstawionymi w poz. 1-16 załączonego Kosztorysu ( Zał. Nr 2 zmieniony). 

Odbiór i rozliczenie dokumentacji nastąpi po:

-wykonanie projektów budowlanych (5egz,. ) i uzyskaniu pozwolenia na budowę,

- Wykonanie projektów wykonawczych w rozbiciu na poszczególne branże,(3 egz)

- Inne projekty, które podczas ustaleń z zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do prawidłowego wykonania zadania,

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych . 

19.  § 6 ust. 6 Projektu umowy – prosimy o wykreślenie zapisu cyt:….. wszelkich…” z uwagi, na fakt, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie przedmiotu zamówienia przez obsługę oczyszczalni. 

Odp.  Zamawiający wykreśla z projektu umowy słowo „wszelkich” 
20.  § 5 ust. 4 pkt. h) Projektu umowy – prosimy o potwierdzenie, iż cyt.: „oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu należności…” dotyczy wyłącznie należności wymagalnych 

Odp.  Tak, dotyczy należności wymagalnych. 

21.  § 5 ust. 8 Projektu umowy – prosimy o podanie zakresu dokumentów niezbędnych do dokonania odbiorów częściowych. 

Odp.  Dokumenty potwierdzające prawidłową jakość wykonanych robót ( atesty i certyfikaty zgodności, świadectwa jakości na zastosowane materiały i urządzenia, protokoły i zaświadczenia  z przeprowadzonych prób i sprawdzeń.

Zapis  wprowadzono do projektu umowy  w § 5 ust 3 pkt. a)
22. §  6 ust. 9 Projektu umowy – prosimy o zmianę zapisu dot. konieczności podpisania protokołu usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji przez komisję składającą się z 4 osób. Zwyczajowo przyjmuje się, iż protokół podpisuje  z jednej strony Użytkownik obiektu a z drugiej Wykonawca. 
Odp.  Zmodyfikowano  zapis §  6 ust. 9 projektu umowy. 

23. §   6 ust. 7 Projektu umowy – prosimy o uzupełnienie treści zapisu poprzez dodanie po zwrocie cyt…”zgodę co do….” Wyrazu „realnego (terminu naprawy uzyskanego z serwisu producenta urządzeń). Prosimy o wyjaśnienie możliwości uzyskania od Zamawiającego zgody co do terminu usunięcia wady/usterki zaproponowanego przez Wykonawcę.

Odp.  Zmodyfikowano treść  zapisu w ust. 7  §   6 projektu umowy. 
24.  §  9 ust. 4b Projektu umowy – prosimy o uzupełnienie treści zapisu, poprzez dodanie po wyrazie cyt. „….zabezpieczonych…” następującej treści –  „…oraz urządzeń zakupionych, wyprodukowanych i których produkcja została rozpoczęta na zamówienie Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia…”
Odp.  Zmodyfikowano treść projektu umowy w § 9 ust 4b.
25. § 10 ust. 1 Projektu umowy – prosimy na zmianę słowa „opóźnienie” na słowo: „zwłokę”, gdyż w obecnym zapisie Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieterminową realizację zamówienia również  z przyczyn od niego niezależnych. 

Odp.  Zmodyfikowano treść projektu umowy w § 10.
26.  Z uwagi na określone w materiałach przetargowych wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy prosimy o wyjaśnienie konieczności opracowania kosztorysów ofertowych. 

Odp.  Na etapie składania oferty Wykonawca sporządza kosztorys zawierający główne elementy planowanych prac projektowych i robót budowlanych poz. 1 do 16 kosztorysu – zał. nr 2 do SIWZ (zmieniony),  ma na celu ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego, sporządzenie harmonogramu robót i określenie płatności częściowych za wyszczególnione elementy rozliczeniowe. Kosztorysy sporządzone na etapie projektu służyć będą do rozliczeń w przypadku o którym mowa w §  9 ust. 4 projektu umowy, rozliczeń z podwykonawcami, zmiany umowy o której  mowa w § 12 ust 3, i innych rozliczeń z tytułu planowanej pożyczki. 
Jednocześnie z uwagi na obszerny zakres przedmiotu zamówienia oraz brak niezbędnych dokumentów do przygotowania wyceny przedmiotu zamówienia  - ST(przywołana wielokrotnie w PFU) prosimy o przesunięcie terminu składania ofert. 
Odp.   Jak w pkt. 16

27.  W projekcie umowy § 8 Wynagrodzenie w pkt. 2 wprowadzono zapis: zamawiający dokona płatności za faktycznie zrealizowane i odebrane elementy rozliczeniowe wskazane harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy” natomiast wg SIWZ załącznikiem  nr 1 jest formularz oferty natomiast harmonogram rzeczowo finansowy jest załącznikiem nr 2

Prosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących załącznika nr 2. 

Odp.  Skorygowano zapis w § 8 pkt.  2 projektu umowy 
28.  W projekcie umowy § 8 Wynagrodzenie w pkt.6. wprowadzono zapis: Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy będzie następowała fakturami VAT wystawionymi przez Wykonawcę po zakończeniu poszczególnych elementów/etapów określonych wartościowo w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy tj:

a. po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę ;

b. po wykonaniu części robót budowlanych dla zakończonych elementów (max. do 90% wartości robót budowlanych);

c. po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, decyzji, inwentaryzacji  i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie dla wybudowanego obiektu.”

Prosimy o informację czy zamawiający przewiduje tylko 3 płatności w trakcie realizacji zadania, czy płatność będzie dokonywana na podstawie przedstawionych przez wykonawcę etapów określonych w harmonogramie rzeczowo  finansowym.

Odp.  Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonane elementy rozliczeniowe określone w harmonogramie sporządzonym  zgodnie z głównymi elementami przedstawionymi w poz. 1-16 załączonego kosztorysu

Załącznik Nr 2  do SIWZ został zmodyfikowany. 
29    W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. Załączniki do SIWZ załącznik nr 2 wskazano jako Program funkcjonalno użytkowy. Według zamieszczonych formularzy załącznikiem nr 2 powinien być sporządzony harmonogram rzeczowo finansowy. Prosimy o zmianę SIWZ w tym zakresie,

Odp. Dokonano następującej zmiany: 
Załącznikiem Nr 2 jest formularz – Kosztorys planowanych prac projektowych i robót budowlanych. 

Załącznikiem Nr 11 jest –Program Funkcjonalno Użytkowy 

30.   W związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami w obrąbie SIWZ i w  projekcie umowy powodującymi zmiany ich zapisów oraz biorąc pod uwagę złożoność przygotowania oferty na zadanie w formie zaprojektuj i wybuduj prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert o 10 dni. 

Odp. Przedłuża się termin składania ofert na dzień 08.03.2016 do godz. 12:00.

Nr ogłoszenia na portalu uzp – 36958 z dnia 18.02.2016r. 
31.     § 1 umowy, ust.3 – Przedmiot umowy

Prosimy o wprowadzenie zasady wyłącznej odpowiedzialności Zamawiającego za treść PFU oraz zaproponowane w nim rozwiązania oraz prosimy przewidzieć zapis, który rozstrzygnie sytuację, w której zapisy PFU będą wadliwe, niezgodne z prawem budowlanym etc., na podstawie których nie będzie można przystąpić do projektowania. 
Odp.  Brak potrzeby konstruowania szczegółowych zapisów, w przypadku braku możliwości wykonania umowy  zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

32.  § 4 Umowy, ust. 11 – Roboty budowlane

 Prosimy o zmianę,  że Wykonawca naprawi szkody osobowe i rzeczowe, które wyrządził z własnej winy.                                                                                  

Odp.  Ogólne zasady odpowiedzialności za szkodę wynikają z art. 471 KC i nie ma potrzeby ich doprecyzowywania.
33.    § 6 Umowy, ust. 5, 6 i 10  – Gwarancja robót budowlanych

     Jaki jest okres gwarancji? W § 6 ust. 1 mowa jest bowiem wyłącznie o rękojmi, która nie jest tożsama z gwarancją. 

Czy zamawiający może zdefiniować pojęcie „wad, usterek przedmiotu umowy”

Wnosimy o modyfikację lub wykreślenie zapisu z uwagi na użycie nieostrego pojęcia „nadmiernych kosztów” , które może być przyczyną sporu.

Odp.  Zmodyfikowano treść projektu umowy w § 6 – Gwarancja robót budowlanych
34.  § 10 Umowy – Kary umowne

     Prosimy o doprecyzowanie w każdym przypadku terminologii poprzez wprowadzenie zapisów o zwłoce a nie opóźnieniu. Aktualnie w zapisach § 10 zostały wymienione różne pojęcia, które mają różny skutek prawny.
Odp.  Zmodyfikowano treść projektu umowy w § 10. 
35.  Dot. pkt. 8 SIWZ – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

    Obowiązek opisany w pkt. 8.1. ust. 3 lit b myślnik 3 w zakresie posiadania doświadczenia przez kierownika budowy przy prowadzeniu robót budowlanych na 3-ch oczyszczalniach  ścieków o przepustowości min. 200 m3/d nie znajduje usprawiedliwienia w realnych powodach (potrzebach Zamawiającego), które stopień ograniczenia konkurencji mogą sankcjonować i uzasadniać. Opis oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może eliminować wykonawców, którzy byliby w stanie wykonać zamówienie. Warunki proporcjonalne to takie, który w najmniejszym stopniu ograniczają prawa i interesy innych podmiotów. Celem zapewnienia zachowania w postępowaniu zasad wyrażonych zarówno w art. 7, jak i w art. 22 ust. 4 i 5 Pzp, niezbędna jest taka zmiana kwestionowanego warunku, która umożliwiała będzie ubieganie się o zamówienie wykonawcom posiadającym doświadczenie w realizacji budowy już jednej oczyszczalni w zakresie odpowiadającej właściwościom i potrzebom Zamawiającego. 

 Odp.  Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie  wymagań dotyczących minimalnego doświadczenia wymaganego na stanowisku Kierownika Budowy. 

W dziale 8 – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków  w pkt. 8.1, ppkt 3a) jest -  

Minimalne doświadczenie zawodowe : na stanowisku Kierownika Budowy przy prowadzeniu robót budowlanych  3-ch oczyszczalni ścieków o przepustowości min 200 m3/d.

Otrzymuje brzmienie:

Minimalne doświadczenie zawodowe : na stanowisku Kierownika Budowy przy prowadzeniu robót budowlanych  min. dwóch   oczyszczalni ścieków o przepustowości min 200 m3/d.

Powyższa zmiana prowadzi do zmiany  treści ogłoszenia o zamówieniu  publikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

Skorygowano załącznik  Nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  

36.  Przewidywana moc zainstalowanych urządzeń oczyszczalni ścieków będzie za dużo większa aniżeli obecna moc umowna. Może być nawet konieczność  wymiany układu pomiarowego na półpośredni.  Proszę o odpowiedź czy koszty związane z realizacją zwiększenia mocy przyłączeniowej będą po stronie wykonawcy czy inwestora. 
Odp.  W przypadku konieczności zwiększenia mocy przyłączeniowej koszty z tym związane do złącza kablowego nie są objęte przetargiem. Pozostałe koszty na terenie oczyszczalni od złącza kablowego należy ująć w cenie ryczałtowej oferty. 
37.     Czy istniejąca rozdzielnia NN spełnia wymagania do przyłączenia urządzeń o zwiększonej mocy, czy istnieje konieczność modernizacji tejże rozdzielni?.

Odp.  Konieczność modernizacji rozdzielni NN zależy od wielkości zwiększonej mocy, którą określa Wykonawca. W związku z tym Wykonawca powinien w swojej ofercie przyjąć koszty związane z ewentualną jej modernizacją. 
38.     Czy oczyszczalnia posiada zasilanie drugostronne?. Jeżeli nie, to czy przewidzieć agregat prądotwórczy. 

Odp.  Oczyszczalnia nie posiada zasilania drugostronnego. W rozwiązaniach należy przewidzieć możliwość podłączenia agregatu prądotwórczego. 

39.   W nawiązaniu do założeń Programu Funkcjonalno – Użytkowego proszę o wyjaśnienia do następujących pytań :

1. W związku z koniecznością modernizacji istniejącego zbiornika oczyszczalni ścieków, proszę o informację czy przewiduje się również renowację powierzchni żelbetowych ?

2. Istniejący zbiornik oczyszczalni ścieków przykryty jest płytą stropową gr. 30 cm. Proszę o informację dotyczącą konieczności wymiany i zastosowania wyciąganych rusztów napowietrzających, czy w tej sytuacji wystarczy tylko wymiana rusztów na nowe?

3. Czy Zamawiający przewiduje wymianę istniejącej stacji zlewczej na nową z sitem na skratki ?

4. Przewidywany  zbiornik retencyjny ma zdecydowanie za małą pojemność użytkową. Proszę o potwierdzenie czy zakładana pojemność jest prawidłowa, albo skorygowanie wielkości innej.  

Odp.  1. W ramach oferty należy przyjąć również konieczność renowacji powierzchni żelbetowych istniejącego zbiornika oczyszczalni ścieków po jego modernizacji,

2.  W przypadku istniejącego zbiornika oczyszczalni ścieków wystarczy wymiana rusztów na nowe.

3. Zamawiający nie przewiduje wymiany istniejącej stacji zlewczej na nową z sitem na skratki a jedynie jej dostosowanie do rozbudowanego układu.
4.  Przewidywany do wykonania zbiornik  retencyjno – uśredniający (obiekt 13) nie jest przeznaczony do celów technologicznych a jedynie zabezpiecza hydrauliczną pracę pompowni z uwagi na chwilowe dopływy ciśnieniowe z różnych kierunków. Potwierdzamy, że przyjęta pojemność jest prawidłowa. 
40.   W związku z tym, że nie ma konieczności stosowania defosfatacji, denitryfikacji i stabilizacji tlenowej osadu pytamy czy wymiary nowego Żelbetowego zbiornika mają być zgodne z PFU, czy zbiorniki oczyszczalni ścieków należy zaprojektować tak by oczyszczone ścieki po nowym i zaadoptowanym ciągu technologicznym spełniały wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska  wodnego (Dz.U. z 2014 poz. 1800)?

Odp. Zamawiający potwierdza, że zbiorniki oczyszczalni ścieków należy zaprojektować tak by ścieki po nowym i zaadoptowanym ciągu technologicznym spełniały wymogi zawarte w RMŚ z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska  wodnego (Dz.U. z 2014 poz. 1800)?

41.  Czy konstrukcje wiaty na osad należy wykonać ze stali nierdzewnej minimum 1.4301 (AISI 304)? 

Odp. Zamawiający nie wymaga aby konstrukcja wiaty na osad wykonana została ze stali nierdzewnej. Konstrukcja stalowa wiaty powinna być zabezpieczona antykorozyjnie i nie powinna mieć kontaktu ze składowanym osadem. Zamawiający wymaga aby: Osprzęt i przybory instalacyjne zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat.  
42.   Prosimy o odpowiedź czy w ramach remontu istniejącego bioreaktora Wykonawca ma ująć koszty reprofilacji betonu ?

Odp.  Koszty reprofilacji i uzupełniania ubytków po modernizacji istniejącego bioreaktora należy uwzględnić w cenie ofertowej 
43.  Prosimy o odpowiedź czy w ramach remontu istniejącego bioreaktora Wykonawca ma ująć koszty wymiany skorodowanych elementów ze stali czarnej na stal nierdzewną (gat.304)?

Odp. W ramach remontu istniejącego bioreaktora Wykonawca powinien ujac koszty wymiany wszystkich elementów ze stali czarnej na stal nierdzewną 1.4301 (AISI 304)
44.  Zgodnie z pkt. 1.3 PFU Zamawiający informuje że zasilanie energetyczne realizuje przyłącze o mocy 15 kW z  zabezpieczeniem 25A. Po analizie istn. Układu oczyszczalni (2 szt. dmuchaw 3kW; 2 szt. pomp 1,48 kW; 2 szt. mieszadeł 0,55 kW; pompa osadu re cyrk. 0,55 kW osadu nadmiernego 0,3 kW; prasa 0,93 kW, dyspozytornia, oświetlenie, inne wydaje się że eksploatacja  w obecnym układzie wykorzystuje max. Moc przyłącza energetycznego.

 Prosimy o odpowiedź czy zamawiający posiada warunki techniczne zwiększenia mocy przyłącza energetycznego od właściwego Operatora Sieci Energetycznej? Prosimy o udostępnienie. 

Odp.  Zamawiający nie posiada warunków technicznych na ewentualne zwiększenie mocy przyłącza energetycznego. W przypadku wystąpienia takiej konieczności koszty z tym związane pokryje Zamawiający. 

45. Wykonawca po analizie algorytmu dmuchaw stwierdza że w stanie obecnym przy zmniejszonych przepływach ścieków niż podano w PFU obserwuje się okresy w których pracują obydwie dmuchawy. Z informacji uzyskanych od użytkownika wynika że występują czasookresy pracy w których praca ciągła 2 szt. istn. Dmuchaw nie gwarantuje odpowiedniego natlenienia bioreaktorów. W ramach koncepcyjnych obliczeń technologicznych wynika że eksploatacja oczyszczalni przy założeniu wybudowania analogicznej komory bioreaktora spowoduje pogłębienie się problemu z brakiem wystarczającej wydajności dmuchaw.  Prosimy o odpowiedź czy zamawiający przewiduje zakup 3-ej dmuchawy (lub wymianę  na 2 kpl. nowe o wyższych parametrach) w przypadku potwierdzenia się na etapie projektowania że założenia w PFU wykorzystania istniejących dmuchaw jest  niewystarczające  aby uzyskać wymagany stopień natlenienia w strefie nitryfikacji?

Odp.  W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych zakupów urządzeń i wyposażenia. Wykonawca w zależności od proponowanych rozwiązań w cenie ryczałtowej powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z zagwarantowaniem osiągnięcia założonego celu przedmiotowego zadania inwestycyjnego.  
46.     Wnosimy o zmianę zapisów umowy w § 10 poprzez zmianę sformułowań „opóźnienie” na „zwłokę”  
Odp. Zmodyfikowano treść projektu umowy w § 10.
47. Decyzja pozwolenia wodno prawnego na szczególne korzystanie z wód, odprowadzanie ścieków komunalnych w ilości Qśrd = 400 m3/d  leży po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego.   

Odp.  Opracowania i uzyskanie Decyzji pozwolenia wodno - prawnego na szczególne korzystanie z wód, odprowadzanie ścieków komunalnych w ilości Qśrd = 400 m3/d  leży po stronie Wykonawcy 

48  Czy wymianie podlega również rurociąg tłoczny pomiędzy przepompownia a komorą krat i piaskownika?

Odp.  Tak rurociąg tłoczny również podlega wymianie. 
49. Zamawiający w PFU zaznaczył że przepływomierz elektromagnetyczny należy zamontować przed węzłem oczyszczania mechanicznego. W związku z dużą awaryjnością takiego rozwiązania  wnosimy zapytanie czy Zamawiający dopuszcza zainstalowanie przepływomierza na odcinku ścieków oczyszczonych.

Odp.  Zamawiający dopuszcza zainstalowanie przepływomierza na odcinku ścieków oczyszczonych.
50.   Prosimy o dookreślenie, w którym miejscu nowy zbiornik z ciągiem technologicznym będzie umiejscowiony?

Odp.  Umiejscowienie nowego zbiornika pozostawia się w gestii Wykonawcy pod warunkiem zabudowy go na terenie działki 1/27.
51.  Czy Zamawiający dopuszcza zamiast posadowienia nowego żelbetowego zbiornika oczyszczalni ścieków rozbudowę istniejącego do wymaganych wymiarów?

Odp.  Zamawiający dopuszcza rozbudowę istniejącego zbiornika pod warunkiem zachowania dwóch ciągów technologicznych. 

52.     Czy wszystkie urządzenia w istniejącym zbiorniku wymagają wymiany?

Odp.  Tak , wszystkie urządzenia w istniejącym zbiorniku wymagają wymiany.

53.    Prosimy o podanie parametrów istniejących dmuchaw. 

 Odp. Istniejące dmuchawy – Robuschi typ ES15/1P Q=86m3/h, DP= 500mbar, n=2252rpm, P=3,0 kW rok 2005.

54.     Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa nowej prasy do odwadniania osadów.

Odp.  Tak  w zakres zamówienia wchodzi dostawa nowej prasy do odwadniania osadów
55.  Prosimy  o potwierdzenie, że w obrębie istniejącego „punktu zlewnego ścieków dowożonych”  nie przewiduje się żadnych zmian projektowych.

Odp.   Tak . Zamawiający nie przewiduje zmian projektowych 

56.     Prosimy o potwierdzenie, że  w nowym zbiorniku żelbetowym oczyszczalni ścieków należy wykonać płytę żelbetową pokrycia o gr 30 cm. 

 Odp.   Zamawiający nie narzuca rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych nowego zbiornika żelbetowego. 

57.   Jakiego rodzaju izolację zewnętrzną zastosowano przy wykonywaniu istniejącego zbiornika żelbetowego.  
58       W jaki sposób zostały wykończone ściany żelbetowe i płyta fundamentowa wewnątrz istniejącego zbiornika żelbetowego 
Odp.    57 i 58   W celu określenia izolacji zewnętrznej i wykończenia ścian istniejącego zbiornika żelbetowego Zamawiający sugeruje aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie. 

59    Prosimy o zamieszczenie dokumentacji wykonawczej j istniejących obiektów oraz istniejącego zagospodarowania 

Odp.      Wyciąg z dokumentacji wykonawczej istniejących obiektów został zamieszczony w PFU. Kompletna dokumentacja wykonawcza znajduje się do wglądu u Zamawiającego. 
60       W programie funkcjonalno użytkowym  w pkt. 1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe, zapisano między innymi..” przebudowa istniejącego budynku socjalno-technicznego  obejmującego : - rozbudowę pomieszczeń dmuchaw, 

- likwidację stacji odwadniania osadu,

-przebudowę centralnej dyspozytorni,

- remont pomieszczeń,

Prosimy o określenie dokładnych wytycznych projektowych niezbędnych do wyceny prac ( w których powinny  zawierać się między innymi powierzchnia projektowanej rozbudowy oraz przebudowy, określenie jakie prace należy przewidzieć  dla remontowanych pomieszczeń) dotyczących” 

a) rozbudowy pomieszczeń dmuchaw,

b) przebudowy centralnej dyspozytorni,

c) remontu pomieszczeń.,

 Odp. Wykonawca w zależności od przyjętych rozwiązań technologicznych powinien uwzględnić zakres niezbędnych prac, które należy przewidzieć w remontowanych pomieszczeniach istniejącego budynku socjalno- technicznego, tak aby zostały spełnione wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zawarte w pkt. 2 PFU. 
Ponadto  na str.  16 SIWZ  - Załączniki do SIWZ,  po modyfikacji: 
Załącznikiem Nr 2 jest formularz – Kosztorys planowanych prac projektowych i robót budowlanych. 

Załącznikiem Nr 11 jest –Program Funkcjonalno Użytkowy 
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