

Protokół nr 32/2022
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 22 marca 2022 r.

Pan Norbert Barcz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godzinie 13:00 otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbywało się w Sali Narad Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 członków komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Komisja obradowała w składzie:

- Norbert Barcz – przewodniczący;
- Brygida Kasprzyk - z-ca przewodniczącego;
- Adam Młynarczyk – członek komisji;
- Rafał Goroński – członek komisji.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli:

- Daniel Gagat – Wójt Gminy Lasowice Wielkie.

Pan Norbert Barcz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił propozycję porządku obrad:

- 1. Analiza realizacji zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Gronowice”.**
- 2. Analiza sprawozdania Wójta za okres między sesjami.**
- 3. Sprawy bieżące.**

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad (4 głosy „za”; 0 „przeciw”; 0 „wstrzymujących się”).

W związku z zaplanowanym posiedzeniem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 22.03.2022 r. na godz. 13:00, Przewodniczący Komisji Pan Norbert Barcz zwrócił się z pismem nr RG.0012.3.3.2022 zwrócił się z prośbą o przygotowanie - udostępnienie materiałów objętych tematami posiedzenia niezbędnych do ich przeanalizowania .

Do tematu zawartego w punkcie 1 między innymi :

- Materiały, informacje dotyczące zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Gronowice”.

Ad. 1. Analiza realizacji zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Gronowice”.

Na posiedzenie Wójt Gminy Daniel Gagat przedłożył pismo WG.0004.2.2022 z 21 marca 2022 r. dot. analizy realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Gronowice”.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z przedłożonymi materiałami i wysłuchiwała szczegółowych wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy Daniela Gagat – materiały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego o wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice” została podpisana w dniu 30.06.2021 r. Roboty budowlane rozpoczęto 22.07.2021 r.

Umowna wartość robót budowlanych wynosi: 3.468.735,67 zł brutto. Zgodnie z zawartą umową Wykonawca zobowiązany jest zakończyć roboty budowlane do 30.10.2022 r. Całość robót budowlanych przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

W ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Gronowice” poniesiono następujące koszty:

- w 2019 r. – 30.000 zł (mapy do celów projektowych),
- w 2020 r. – 179.949 zł (mapy do celów projektowych – 26.199 zł, dokumentacja projektowa – 153.750 zł),
- w 2021 r. – 572.476,33 zł (dziennik budowy, decyzja za umieszczenie urządzenia w pasie drogi oraz przyłącz do sieci tłoczni na łączną kwotę 1.679,46 zł, roboty budowlane – 570.796,87 zł),
- w 2022 r. (do 14.03.2022 r.) – 579.789,64 zł (roboty budowlane – 577.706,40 zł, odsetki od pożyczki – 2.083,24 zł).

Na „Budowę kanalizacji w miejscowości Gronowice” została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Opolu w łącznej wysokości 2.670.000 zł, w tym:

_____ w 2021 r. – 462.230,60 zł, _____

- w 2022 r. – 2.207.769,40 zł.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy budowa kanalizacji zakończy się terminowo – Wójt wyjaśnił, że na chwilę obecną nie ma żadnych zakłóceń w harmonogramie, jedynie mogą pojawić się zakłócenia w dostawie materiałów. Przewodniczący Komisji Pan Norbert Barcz zapytał czy podłączona jest również Kolonia Gronowice – Wójt wyjaśnił, że Kolonia zostanie również podłączona, jak również wszystkie inne przysiółki Gronowic. Pan Norbert Barcz zapytał ile będzie dużych przepompowni w Gronowicach – Wójt wyjaśnił że między Gronowicami, a Lasowicami Małymi będzie jedna przepompownia sieciowa. Wójt wyjaśnił, że kanalizację będzie obsługiwał Hydrokom. Przewodniczący Komisji zapytał czy w Gronowicach będą zamontowane liczniki wifii – Wójt wyjaśnił, że Hydrokom chciałby zamontować takie liczniki w całej Gminie, ale koszty miałyby pokryć Gmina, więc są to dla Gminy zbyt wysokie koszty.

Ad. 2. Analiza sprawozdania Wójta za okres między sesjami.

1. Ogłoszono kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie. Wpłynęła jedna oferta. Trwa badanie ofert.
2. Otrzymano dofinansowanie na organizację wycieczek w ramach II edycji programu Poznaj Polskę.
3. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego „Tranzyt kanalizacji sanitarnej do miejscowości Szumirad”. Wpłynęła jedna oferta.
4. Przeprowadzono rozeznanie cenowe na wykonanie „Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2023-2026”. Trwa badanie złożonych ofert.
5. Przydzielono dotację dla LZS Chocianowice i LZS Lasowice Wielkie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ad. 3. Sprawy bieżące

Komisji nie przedłożono spraw bieżących do procedowania.


Po wyczerpaniu tematów ustalonych w porządku obrad posiedzenia

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie Komisji które trwało od godziny 13.00 do godz. 13.35.

Protokolant: Piotr Lizoń



Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej



Podpisy członków komisji:

1. 

2.

3. 